ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事　2月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。
作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表　　：昼間作業（8:00～18:00予定）　　：夜間作業（22:00～翌6:00予定）　　：昼夜間作業（8:00～18:00、22:00～翌6:00予定）

	工種		2019年1月																																										備　考
			28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
①	土木工事																																											
		仮設工事	下り線側防音シート柵設置																																									夜間作業にて下り線側の防音シートの設置を行います。また、昼間作業にて準備作業を行います。
②	保線工事	軌道工事																現地調査				車庫内レール短尺化		車庫内ストップ移設									車庫内レール短尺化											昼間作業にて、奥沢車庫内のストップ移設作業を行います。夜間作業にて、奥沢車庫内にてレールの短尺化作業を行います。
③	電気工事		信号工事																																									昼夜間にて信号ケーブル敷設・切替工事を行います。
																							電路柱工事																					昼夜間にて電路柱の建て替え工事を行います。
④	建築工事																																											
⑤	その他	旧店舗部	店舗解体工事																																									店舗の解体工事を行います。一部夜間作業で足場を解体します。
										上り線側改札前調査工事																																		上り線改札前の調査工事を行います。床面下の調査を行うため、床面が仮設化されます。

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。



◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社　奥沢作業所
TEL　03-3724-8117