ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事　5月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。
作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表

:昼間作業（8:00～18:00予定）　:夜間作業（22:00～翌6:00予定）　:昼夜間作業（8:00～18:00、22:00～翌6:00予定）

	工種		2020年4月 27 月	28 火	29 水	30 木	2020年5月 1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	2020年6月 1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	備　考
①	土木工事	仮設工事	資器材搬入出、木材加工ほか																																										昼夜間作業にて工事ヤードの資器材の搬入出を行います。昼間作業にて材料の加工等を行います。夜間、車両が出入りします。
		基礎工事	基礎杭工事																																										昼夜間作業にて基礎杭の施工を行います。
		横断デッキ工事																						試掘、ヤード整備、資器材搬入																					昼夜間作業にて横断デッキ構築のための準備作業として、試掘、ヤード整備を行います。
		上りホーム工	上りホーム基礎構築																																										昼間作業にて基礎の構築（掘削、砕石投入、鉄筋・型枠組立、生コン打設）を行います。
②	保線工事	車庫内工事	現場片付け・点検														分岐器組立			軌框組立				軌框組立							軌框組立							軌框組立							新設の軌道を昼間作業にて設置します。一部、夜間作業にてレール運搬を行います。
																		レール運搬																					軌道整備						
		本線工事	現場調査																レール受台設置					非常用分岐材運搬								砂利止め撤去									非常用分岐材運搬			夜間作業にて分岐材の運搬、軌道整備等を行います。
																									軌道整備									現場調査											
																															電気融雪器移設														
③	電気工事	架線調整作業															架線調整																												夜間作業にて架空架線の調整を行います。
		支持替え作業																						電路柱部架線支持替え																					夜間作業にて支持替え作業を行います。
		旧電路設備撤去																									旧電路柱撤去																		夜間作業にて旧電路柱の撤去作業を行います。
		通信工事 ケーブル敷設撤去																	ケーブル敷設撤去																										夜間作業にて不要ｹｰﾌﾞﾙを撤去します。
		構内灯撤去 ｺﾝｾﾝﾄ箱撤去											構内灯撤去、ｺﾝｾﾝﾄ箱撤去																															夜間作業にて車庫内の電灯、およびコンセントBOXを撤去します。
④	建築工事	下りトイレ 現A口駅舎解体工事	建物解体、解体材搬出														建物基礎解体、建物解体、解体材搬出																													昼夜間作業にて建物の解体作業、解体材搬出作業を行います。
⑤	その他																																												

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。



◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社　奥沢作業所
TEL　03-3724-8117