ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事　11月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。
作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
※奥沢駅改修工事とは別に、終電後の深夜に試運転が計画されております。詳細は、駅掲示ポスターをご覧ください。

：昼間作業（8：00～18：00予定）　：夜間作業（22：00～翌6：00予定）　：昼夜間作業（8：00～18：00、22：00～翌6：00予定）

工程表

【夜間に特に大きな音が出る日：●】

	工種		10月 24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	11月 1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	12月 1 木	2 金	3 土	4 日	主な作業内容
道路使用作業																																											
①	土木工事	仮設工事																																										昼間作業にて工事ヤードの資機材の搬入出を行います。昼間、車両が出入りします。
		フェンス移設工事																						富士見橋 新設基礎構築																				昼間作業にて、奥沢駅起点方の富士見橋のフェンス移設工事を行います。
②	電気工事	電路工事 支持物改修作業																																									夜間作業にて支持物の改修を行います。作業内容により発電機の作動音が発生します。
		通信工事																																									トラフ設置作業、天井改修に伴う移設作業、電話工事を行います。
		信号工事	ZB設置		ZB交換																																					昼間作業にて、ケーブルの敷設を行います。夜間作業にて砂利の掘削およびレールを削る作業を行います。
		ホームドア工事	ホームドア工事に関する作業はございません。																																								
		設備工事																																									夜間作業にてトラフ敷設収納工事、ケーブルラック照明工事 昼間作業にて車庫内トラフ敷設工事を行います。
③	建築工事	駅ビル1階床、天井改修工事	床天井改修工事																																								昼間作業にて資機材の搬出入。夜間作業にて資機材搬出入作業、床・天井の張替作業を行います。
		詰所新築工事	外構工事																																								（詰所新築工事）昼間作業に外構工事を行います。
		ホーム上家仕上げ工事	仕上げ工事																																								昼間作業にて資機材の搬出入作業・夜間作業にて側壁の仕上げ工事を行います。
線路保守工事																																											
④	保線工事	ロングレール化まくらぎ交換工																																									夜間作業にて、PCまくらぎの交換を行います。
																																										碎石運搬				夜間作業にて、資機材運搬を行います。
【夜間に特に大きな音が出る日：●】			●	●	●		●			●	●	●					●	●	●					●	●	●	●				●			●	●			●	●	●	●				



◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社　奥沢作業所
TEL　03-3724-8117