ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事　5月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。
作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
※奥沢駅改修工事とは別に、終電後の深夜に試運転が計画されております。詳細は、駅掲示ポスターをご覧ください。

▭ ：昼間作業（8：00～18：00予定）　▬ ：夜間作業（22：00～翌6：00予定）　▨ ：昼夜間作業（8：00～18：00、22：00～翌6：00予定）

工程表

【夜間に特に大きな音が出る日：●】

		工種	4月						5月																															6月					主な作業内容
			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
道路使用作業			▬	▬	▬	▬								自由通り（奥沢1号踏切付近） ▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			
①	土木工事	仮設工事	資機材搬入出 ▨	▨	▨	▨								▨			▨	▨	▨	▨	▨			▨	▨	▨	▨	▨			▨	▨	▨	▨	▨			▨	▨	▨	▨	▨			昼夜間作業にて工事ヤードの資器材の搬入出を行います。昼夜間、車両が出入りします。
		ホーム工事	旧ホーム撤去 ▬	▬	▬	▬								▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			夜間作業にて、旧ホーム撤去を行います。
		車庫・軌道内工事															砂利敷設工 ▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			夜間作業にて軌道内の砂利敷設等を行います。
		その他工事	目隠しパネル設置工 ▬	▬	▬	▬								▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬																	夜間作業にて、下りレール柵部の目隠しパネル設置を行います。
②	保線工事	軌道敷設工																																											
		軌道整備工（本線）								軌道工事に関する作業はございません。																																			
		土木関連工																																											
③	電気工事	電路工事 支持物改修作業	▬	▬	▬	▬											▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬				▬	▬	▬	▬	▬			夜間作業にて支持物の改修を実施します 作業内容により重機車の使用があります
		通信工事	▬	▬	▬												▨	▨	▨	▨				▨	▨	▨	▨				▨	▨	▨	▨				▨	▨	▨	▨				トラフ設置、ダクト設置、配管工事を行います
		信号工事								信号工事に関する作業はございません。																																			
		ホームドア工事								ホームドア工事に関する作業はございません。																																			
		設備工事	▬	▬	▬	▬											▬	▬	▬	▬	▬			▨	▨	▨	▨	▨			▨	▨	▨	▨	▨			▨	▨	▨	▨	▨			夜間作業にて各所盤改修、車庫線柱配管配線 駅務室コンコース照明器具更新 昼間作業にて本屋口駅諸室電灯設備工事があり
④	建築工事	駅ビル改修工事	▨	▨	▨												▨	▨	▨	▨	▨			▨	▨	▨	▨	▨			▨	▨	▨	▨	▨			▨	▨	▨	▨	▨			昼間作業にて建物の内外部改修工事。夜間作業にて資機材搬出入作業を行います。
		A口新築工事 連絡デッキ工事	▭	▭	▭	▭											▭	▭	▭	▭	▭			▭	▭	▭	▭	▭			▭	▭	▭	▭	▭			▭	▭	▭	▭	▭			昼間作業に解体工事、資機材搬出入作業を行います。 解体終了後外構工事を行います。
		ホーム上家工事	▬	▬	▬												▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			▬	▬	▬	▬	▬			昼間作業にて資機材の搬出入作業・夜間作業にて既存上家解体工事を行います。
【夜間に特に大きな音が出る日：●】																	●		●		●			●		●		●			●		●		●			●							


日吉方
目黒方
①（旧上りホーム撤去工）
（資機材搬入出工）
（砂利敷設工）
③（通信トラフ設置、ダクト・配管工事）（設備　照明器具取付）
③（設備　車庫線配線）（電路 電路柱本設化）
④（A口新築工事）（連絡デッキ工事）
④（ホーム上家改修工事）
①（その他工事）
④（駅ビル改修工事）

◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社　奥沢作業所
TEL　03-3724-8117