ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事　1月の工事予定

配布日　12月23日

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。
作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
※奥沢駅改修工事とは別に、終電後の深夜に試運転が計画されております。詳細は、駅掲示ポスターをご覧ください。

：昼間作業（8:00～18:00予定）　：夜間作業（22:00～翌6:00予定）　：昼夜間作業（8:00～18:00、22:00～翌6:00予定）

工程表

【夜間に特に大きな音が出る日：●】

	工種	12月 26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	2月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	主な作業内容
道路使用作業																																											
①	土木工事	仮設工事	資機材搬入出、仮囲い撤去																																								昼間作業にて工事ヤードの資機材の搬入出、仮囲いの撤去を行います。昼間、車両が出入りします。
②	電気工事	電路工事 支持物改修作業																																									夜間作業にて支持物の改修を行います。作業内容により発電機の作動音が発生します。
		通信工事																																									トラフ設置作業、機器の設置、ケーブル撤去・整線作業を行います。
		信号工事																																									トラフ設置作業を行います。
		ホームドア工事	ホームドア工事に関する作業はございません。																																								
		設備工事																																									夜間作業にて車庫構内灯配管配線工事を行います。昼間作業にて配管敷設てを行います。
③	建築工事	駅ビル店舗工事																																									駅ビル3階の店舗内装・設備工事を行います。
		駅ビル店舗工事に伴う機器揚重																																									駅前にクレーンを設置し、駅ビル屋上に空調機を揚重します。
線路保守工事																																											
④	保線工事	ロングレール化工事															まくらぎ交換 準備	交換	交換				交換	交換	交換	資機材運搬				絶縁移設	検査	検査	検査				軌道整備							夜間作業にて、PCまくらぎの交換、軌道整備、絶縁移設を行います。
																														資機材運搬														夜間作業にて、資機材運搬を行います。
																														準備	準備		分岐材運搬										夜間作業にて、分岐材運搬を行います。
【夜間に特に大きな音が出る日：●】																		●	●				●	●	●		●										●	●	●	●				



◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社　奥沢作業所
TEL　03-3724-8117