ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅北側隣接地整地工事　11月の工事予定

作成日　2024年10月28日

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。この度、目黒線奥沢車庫において擁壁築造及び盛土造成工事を実施いたします。
工事期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

:昼間作業（8:00～18:00予定）　:夜間作業（22:00～翌6:00予定）　:昼夜間作業（8:00～18:00、22:00～翌6:00予定）

工程表

【夜間に特に大きな音が出る日:●】

		10月			11月																															12月									主な作業内容
		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
道路使用作業																																												
					歩道通行止め規制										片側交互通行規制							片側交互通行規制							片側交互通行規制							片側交互通行規制									
	資機材搬入出	資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉						資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉							資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉							資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉							資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉							資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉									昼間作業にて工事ヤードの資機材の搬入出、それに伴うゲート開閉を行います。昼間、車両が出入りします。
①	撤去工事								既設擁壁撤去						既設擁壁撤去							既設擁壁撤去							既設擁壁撤去																自由通り沿いの既設擁壁を撤去します。 昼間、車両が出入りします。
②	進入路整備工事																																												
					仮囲い設置										道路設備工							道路設備工							道路設備工							道路設備工									自由通り沿いに設置されている道路設備の整備を行います。夜間に作業帯を設置します。
③	本設工事																																												
		擁壁築造						擁壁築造							擁壁築造							擁壁築造							擁壁築造							擁壁築造									擁壁構築工事を行います。 昼間、車両が出入りします。
【夜間に特に大きな音が出る日:●】					●										●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●												



◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社　奥沢作業所
TEL　03-6425-7661