ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅北側隣接地整地工事　2月の工事予定

作成日　2025年1月21日

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。この度、目黒線奥沢車庫において擁壁築造及び盛土造成工事を実施いたします。
工事期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

：昼間作業（8:00～18:00予定）　：夜間作業（22:00～翌6:00予定）　：昼夜間作業（8:00～18:00、22:00～翌6:00予定）

工程表

		1月													2月																									3月		主な作業内容
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
道路使用作業																			片側交互通行				片側交互通行							片側交互通行									片側交互通行						
	資機材搬入出	資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉							資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉						資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉								資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉							資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉									資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉						昼間作業にて工事ヤードの資機材の搬入出、それに伴うゲート開閉を行います。昼間、車両が出入りします。
①	仮設工事	防護柵撤去																					防護柵撤去																					擁壁背面の防護柵解体を行います。 昼間、車両が出入りします。
																				仮囲い盛替え																								
②	進入路整備工事																						道路施設移設工							舗装本復旧工									道路施設移設工・舗装本復旧工					自由通り沿いに設置されている道路設備の整備を行います。夜間に作業帯を設置します。
③	本設工事	盛土工							盛土工							盛土工							スロープ舗装工																					盛土・舗装工事を行います。 昼間、車両が出入りします。
																							フェンス設置工							フェンス設置工									フェンス設置工					場内のフェンス設置工事を行います。 昼間、車両が出入りします。
【昼間に工事音・振動が想定される日：◎】		◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎																
【夜間に工事音・振動が想定される日：●】																				●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●	●			●	



◆お問い合わせ先◆

東急建設株式会社　　奥沢作業所