

ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事 4月の工事予定


平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表

: 昼間作業(8:00~18:00予定)
 : 夜間作業(22:00~翌6:00予定)
 : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工種	2019年3月							2019年4月							2019年5月							備考																					
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
① 土木工事	施設物撤去																																										車庫線内の支障施設物の撤去を行います。
	仮設工事	仮囲い設置																																								車庫線の仮囲いの設置を行います。一部夜間作業となります。	
		倉庫撤去足場、車庫内仮柵設置																																								車庫内倉庫撤去の足場設置を行います。車庫内の施工区分柵の設置を行います。一部夜間作業となります。	
倉庫撤去																																											昼間作業にて倉庫の撤去を行います。
② 保線工事	軌道撤去工																																									昼間作業にて、車庫内の軌道撤去・鉄道設備撤去を行います。夜間作業にて、資機材の搬出を行います。	
	鉄道設備撤去																																									昼間作業にて、鉄道設備の撤去を行います。	
③ 電気工事	車庫内工事																																								昼間作業にて、機器の撤去・搬出を行います。夜間作業にて、信号試験を行います。		
	室内工事																																								昼間作業にて、機器の搬入・搬出を行います。昼間・夜間作業にて、信号試験を行います。		
④ 建築工事																																											
⑤ その他	旧店舗部																																								店舗の解体工事を行います。一部夜間作業で重機の搬出を行います。		
	既存建物調査																																										

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。



◆お問い合わせ先◆
 東急建設株式会社 奥沢作業所
 TEL 03-3724-8117