

ご近隣の皆様へ


目黒線奥沢駅改修工事 5月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表 ■ : 昼間作業(8:00~18:00予定) ■ : 夜間作業(22:00~翌6:00予定) ■ : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工程	2019年4月							2019年5月							2019年6月									備考																	
	29月	30月	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火		22水	23木	24金	25土	26日	27月	28火	29水	30木	31金	1土	2日	3月	4火	5水	6木	7金
① 土木工事	撤去工事																																								車庫線内の支障施設の撤去を行います。
	仮設工事																																							仮囲い設置 工事ヤード整備、搬入路整備	車庫線内の仮囲い、列車防護柵の設置を行います。一部夜間作業となります。
	基礎杭工																																							基礎杭の構築を行います。資機材の搬入など一部夜間作業となります。	
② 保線工事	車庫工事																																							昼間作業にて、車庫内の軌道撤去を行います。	
	本線工事																																							夜間作業にて、資機材の搬出を行います。また、埋設管敷設に伴うつき固めを行います。	
③ 電気工事	車庫内工事																																							昼間作業にて、ケーブル盛替え、機器設置を行います。夜間作業にて、信号試験を行います。	
	室内工事																																							昼間作業にて、機器の搬入を行います。昼間・夜間作業にて、信号試験を行います。	
④ 建築工事																																									
⑤ その他	既存建物調査																																							ビルの構造調査を行います。一部夜間作業となります。	

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。



◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社 奥沢作業所
 TEL 03-3724-8117