

ご近隣の皆様へ


目黒線奥沢駅改修工事 6月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表 ■ : 昼間作業(8:00~18:00予定) ■ : 夜間作業(22:00~翌6:00予定) : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工種	2019年5月							2019年6月							2019年7月							備考																				
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
① 土木工事	撤去工事	支障物撤去							バラスト撤去														車庫内の支障施設物の撤去を行います。																			
	仮設工事	工事ヤード整備、搬入路整備							防音シート機、列車防護柵設置							線路路盤補強							車庫内のバラスト(砂利)の撤去を行います。 車庫線の仮囲い、列車防護柵の設置を行います。一部夜間作業となります。 車庫内への搬入路および工事ヤードを整備します。資機材の搬入など一部夜間作業となります。																			
	路盤工																																									
	基礎構築															基礎杭工							線路の路盤の補強を行います。資機材の搬入など一部夜間作業となります。																			
② 保線工事	車庫工事	軌道撤去							機器等撤去、資機材搬出							資機材搬出							昼間作業にて軌道、機器の撤去作業を行います。																			
	本線工事	資機材搬出							資機材搬出							分岐材移動 軌道検査							夜間作業にて資機材の搬出、移動を行います。また、軌道の検査を行います。																			
③ 電気工事	車庫内工事	ケーブル敷設及び配線							ケーブル防護・電車線撤去作業							ケーブル敷設、配線							昼間はケーブル敷設作業、配線を行います。夜間作業にて設置の動作確認試験を実施致します。また、電車線の撤去作業を行います。																			
		支障物撤去・防護、ケーブル敷設および配線、保守業務																																								
	室内工事	ケーブル敷設及び配線							機器室内作業							ケーブル敷設、配線							昼間はケーブル敷設作業、配線を行います。夜間作業にて設置の動作確認試験を実施致します。																			
④ 建築工事																																										
⑤ その他																																										

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。



◆お問い合わせ先◆
 東急建設株式会社 奥沢作業所
 TEL 03-3724-8117