

ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事 7月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表

■ : 昼間作業(8:00~18:00予定) ■ : 夜間作業(22:00~翌6:00予定) ■ : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工種	2019年6月							2019年7月														2019年8月				備考															
	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
① 土木工事	撤去工事	■							■														■				車庫線内の支障施設物の撤去を行います。														
	仮設工事	■							■														■				車庫線内のバラスト(砂利)の撤去、掘削を行います。														
	車庫ビット	■							■														■				基礎構築等に付帯するヤード内整備関係を行います。一部夜間作業となります。														
	路盤工	■							■														■				車庫内ビットのコンクリート躯体の構築を行います。昼間作業となります。														
	基礎構築	■							■														■				線路の路盤の補強を行います。資機材の搬入など一部夜間作業となります。排水路の整備を行います。昼間作業となります。														
② 保線工事	車庫工事	■							■														■				基礎杭、基礎の構築を行います。資機材の搬入など一部夜間作業となります。														
	本線工事	■							■														■				車庫線内にてバラスト(砂利)の整理作業を行います。レールの運搬を行います。														
③ 電気工事	車庫内工事	■							■														■				夜間作業にて資機材、レールの運搬を行います。分岐器の撤去準備、分岐器の撤去を行います。														
	室内工事	■							■														■				分岐器撤去準備、分岐器撤去、ケーブル敷設、配線、移設、電柱基礎掘削・搬出														
④ 建築工事																																									
⑤ その他																																									

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。

