

ご近隣の皆様へ


目黒線奥沢駅改修工事 10月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表 : 昼間作業(8:00~18:00予定) : 夜間作業(22:00~翌6:00予定) : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工程	2019年9月														2019年10月														2019年11月			備考																																																							
	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																												
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																																												
① 土木工事	仮設工事	[黄]																																										工事ヤード整備、資器材搬入出	[黄]																																										工事ヤードの整備、資器材の搬入出を昼間作業にて行います。
	スロープ改修	[黄]																																										スロープ杭打ち、掘削・土留	[黄]																																										車庫入り口部のスロープを改修します。昼間作業にて行います。
	路盤工	[黄]																																										バラスト投入・敷き均し	[黄]																																										昼間作業にて線路の路盤の補強、バラスト投入を行います。資機材の搬入は夜間作業となります。
	基礎構築	[黄]																																										コンクリート基礎構築	[黄]																																										基礎の構築を行います。資機材の搬入など一部夜間作業となります。
② 保線工事	車庫工事	[黄]																																										軌框組立、軌框修正	[黄]																																										車庫線内にて分岐器および軌框の組立、道床砕石散布を行います。
	本線工事	[黄]																																										砕石運搬	[黄]																																										道床砕石の散布、線路扛上を行います。
③ 電気工事	車庫内工事	[黄]																																										電路柱基礎部 掘削・基礎杭打設	[黄]																																										昼間作業にて車庫内の支障物移設、照明、コンセント設備の撤去、搬出を行います。
	室内工事	[黄]																																										基礎部 掘削・鉄筋組立、生コン打設	[黄]																																										電車線等支持物移設に伴う、資材運搬、電柱建植、鋼材取付作業になります。
④ 建築工事	[黄]																																										保守業務(電気設備更新)	[黄]																																										車庫機器室内にて電気設備の更新を行います。搬入・搬出の一部夜間作業にて行います。また、機器室内での夜間が発生します。	
⑤ その他	[黄]																																										保守業務(機器搬入・搬出)	[黄]																																											

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。



◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社 奥沢作業所
TEL 03-3724-8117