

ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事 11月の工事予定

(10月29日に配布した工程表の修正版になります。)

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。
 作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。夜間に特に大きな音が出る日：●を追加修正しました。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
 ※奥沢駅改修工事とは別に、終電後の深夜に試運転が計画されております。詳細は、駅掲示ポスターをご覧ください。


□ : 昼間作業(8:00~18:00予定) ■ : 夜間作業(22:00~翌6:00予定) ▨ : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工程表

【夜間に特に大きな音が出る日：●】

工種	2021年10月							2021年11月														2021年12月									主な作業内容											
	28 木	29 金	30 土	31 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金		27 土	28 日	29 月	30 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火
道路使用作業	自由通り(奥沢1号踏切付近)																																									
① 土木工事	仮設工事	資器材搬入出作業																																				昼夜間作業にて工事ヤードの資器材の搬入出を行います。昼間作業にて材料の加工等を行います。夜間、車両が出入りします。				
	ホーム工事	仮囲い盛替え、ホーム地覆工事、階段工事他、ホーム下壁工、ホーム先端仕上げ工																																				昼夜間作業にて階段工事、ホーム下壁工他を行います。				
	車庫・軌道内工事																																					夜間作業にて軌道内の覆工工事他を行います。				
	その他工事	擁壁撤去、列車防護柵工、基礎杭工、土留工、鉄骨工事(一部道路規制有)																																				昼夜間作業にて作業を行います。伐採、仮柵設置、撤去工事、基礎杭工を行います。				
② 保線工事	レール交換準備	レール運搬																																				夜間作業にて、レール交換準備を行います。レール切断・打撃・PCまくらぎ位置修正・突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	レール交換	レール加工・砕石整理																																				夜間作業にて、レール交換を行います。レール切断・打撃・突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	軌道敷設	レール運搬																																				昼間作業にて、軌道敷設を行います。突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	軌道敷設	レール加工・PCまくらぎ位置修正・突き固め・砕石整理																																				夜間作業にて、軌道敷設を行います。レール切断・打撃・突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	土木根太敷設に伴う突き固め	運搬(予)、交換、予備(予)																																				夜間作業にて、土木根太敷設後に突き固めを行います。突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
③ 電気工事	踏切点検	軌道整備																																				夜間作業にて、軌道敷設を行います。突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	新設架線構築	突き固め																																				夜間作業にて、架線組立・突き固めを行います。レール接続時に打撃音、突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	通信工事	突き固め																																				夜間作業にて、土木根太敷設後に突き固めを行います。突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	信号工事	突き固め																																				夜間作業にて、土木根太敷設後に突き固めを行います。突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	ホームドア工事	突き固め																																				夜間作業にて、土木根太敷設後に突き固めを行います。突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	設備工事	突き固め																																				夜間作業にて、土木根太敷設後に突き固めを行います。突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
④ 建築工事	駅ビル改修工事	突き固め																																				夜間作業にて、土木根太敷設後に突き固めを行います。突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	A口新築工事	突き固め																																				夜間作業にて、土木根太敷設後に突き固めを行います。突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				
	ホーム上家工事	突き固め																																				夜間作業にて、土木根太敷設後に突き固めを行います。突き固め・砕石整理の際に音が出ます。				

【夜間に特に大きな音が出る日：●】



◆お問い合わせ先◆
 東急建設株式会社 奥沢作業所
 TEL 03-3724-8117