

# ご近隣の皆様へ


## 目黒線奥沢駅改修工事 4月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

**工程表**      ■ : 昼間作業 (8:00~18:00予定)      ■ : 夜間作業 (22:00~翌6:00予定)      ■ : 昼夜間作業 (8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工種	2021年3月			2021年4月																												2021年5月									備考	
	29月	30月	31月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7		8
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
<b>道路使用作業</b>	自由通り(車庫前~交番付近) 道路規制(重機搬入)											自由通り(奥沢1号踏切付近) 道路規制(重機搬入)																	自由通り(奥沢1号踏切付近) 道路規制(道床交換)※車両通行止め													
① 土木工事	仮設工事	資器材搬入出作業																																								
	下りホーム工付帯工事	ホーム舗装工事																																								
	上りホーム工	ホーム舗装工事																																								
	現上りホーム撤去	旧ホーム擁壁撤去工事																																								
	その他本線作業	旧ホーム擁壁撤去工事																																								
② 保線工事	レール溶接・加工																																									
	レール交換工	発生レール搬出																																								
	道床交換	道床交換準備																																								
	その他つき固め作業	擁壁・根太撤去																																								
③ 電気工事	電路工事架線調整	電車線調整作業																																								
	通信工事	ケーブル布設作業																																								
	信号工事	ケーブル布設、防護																																								
	設備工事	ケーブル調査																																								
	下りホームドア工事	コア削孔・ラック布設																																								
④ 建築工事	駅ビル改修工事	外部足場解体																																								
	A口新築工事	杭工事・山留工事																																								
	ホーム上家工事	ホーム上家改修工事																																								

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。



◆お問い合わせ先◆  
**東急建設株式会社 奥沢作業所**  
 TEL 03-3724-8117