

# ご近隣の皆様へ

## 目黒線奥沢駅改修工事 5月の工事予定


平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。  
作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

### 工程表

■ : 昼間作業(8:00~18:00予定)   ■ : 夜間作業(22:00~翌6:00予定)   ■ : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工程	2021年4月							2021年5月														2021年6月							備考												
	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
道路使用作業																																									
① 土木工事	仮設工事																																						昼夜間作業にて工事ヤードの資器材の搬入出を行います。昼間作業にて材料の加工等を行います。夜間、車両が出入りします。		
	下りホーム工付帯工事																																						夜間作業にて、ホーム舗装工事を行います。		
	上りホーム工																																						昼間作業にてホーム舗装、地覆、乗務員階段の工事を行います。		
	その他本線作業																																						夜間作業にて上り線側木製覆工の撤去～下り線側木製覆工の設置作業を行います。		
② 保線工事	道床交換																																					昼間作業にて道床交換準備(軌陸バックホー点検等)を行います。夜間作業にて道床交換を行います。			
	まくらぎ交換																																					夜間作業にてまくらぎ交換を行います。			
③ 電気工事	電路工事架線調整																																					夜間作業にて架線の調整作業を行います。			
	通信工事																																					ケーブル切替・整理・撤去を行います。			
	信号工事																																					昼間にケーブル布設、防護作業を行います。			
	設備工事																																					支障ケーブルの盛替他、敷設、切替を行います。			
	下りホームドア工事																																					夜間作業にて、下り線ホームドア基礎部の加工に関する工事を行います。			
④ 建築工事	駅ビル改修工事																																					昼間作業にて建物の内部改修工事、エレベーター工事。夜間作業にて資機材搬入作業を行います。			
	A口新築工事																																					昼間作業にて基礎工事、コンクリート打設、資機材搬入作業を行います。			
	ホーム上家工事																																					昼間・夜間作業にて上下ホーム上家の鉄骨解体、屋根解体、鉄骨架替、鉄骨建方工事を行います。			

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。



◆お問い合わせ先◆  
東急建設株式会社 奥沢作業所  
TEL 03-3724-8117