

ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事 8月の工事予定


平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
 ※奥沢駅改修工事とは別に、終電後の深夜に試運転が計画されております。詳細は、駅掲示ポスターをご覧ください。

: 昼間作業(8:00~18:00予定)
 : 夜間作業(22:00~翌6:00予定)
 : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工程表

【夜間に特に大きな音が出る日:●】

工種	7月							8月														9月				主な作業内容																					
	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木		19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	1 木	2 金	3 土	4 日				
道路使用作業																																															
① 土木工事	仮設工事	資機材搬入出																									昼夜間作業にて工事ヤードの資機材の搬入出を行います。昼夜間、車両が出入りします。																				
	ホーム工事	旧ホーム撤去																									夜間作業にて、旧ホームの撤去を行います。																				
② 保線工事	まくらぎ交換工								軌道検査																		夜間作業にて、軌道検査を行います。																				
	土木関連工																						土木根太撤去に伴うつき固め				夜間作業にて、土木根太撤去に伴いつき固めを行います。																				
③ 電気工事	電路工事 支持物改修作業																						ロ元管撤去に伴うつき固め				夜間作業にて、ロ元管撤去に伴いつき固めを行います。																				
	通信工事																										夜間作業にて支持物の改修を行います。作業内容により重機車の使用があります。																				
	信号工事	信号工事に関する作業はございません。																																													
	ホームドア工事	ホームドア工事に関する作業はございません。																																													
	設備工事																										トラフ設置、ケーブル撤去を行います。																				
④ 建築工事	駅ビル改修工事	外壁改修工事・屋上防水工事							足場解体														レッカー作業				夜間作業にて車庫線柱配管配線、車庫分電盤新設分電盤配線接続替え 昼間作業にて駅諸室電灯設備工事を行います。																				
	A口新築工事	外構工事																					レッカー作業				昼間作業にて建物の外部改修工事。夜間作業にて資機材搬入作業、外部足場解体作業、資機材揚重作業を行います。																				
	詰所新築工事	基礎工事、設備工事																					プレハブ設置				(A口新築工事)昼間作業にて資機材搬入、外構工事を行います。 (詰所新築工事)昼間作業にて基礎、設備工事、夜間作業にてプレハブ設置・レッカー作業を行います。																				
	ホーム 上家工事	下り上家改修工事																									昼間作業にて資機材の搬入作業・夜間作業にて屋根先端金物撤去、照明下地取付作業を行います。																				
【夜間に特に大きな音が出る日:●】																																															



◆お問い合わせ先◆
 東急建設株式会社 奥沢作業所
 TEL 03-3724-8117