

ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事 9月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
 ※奥沢駅改修工事とは別に、終電後の深夜に試運転が計画されております。詳細は、駅掲示ポスターをご覧ください。

☐ : 昼間作業(8:00~18:00予定) ■ : 夜間作業(22:00~翌6:00予定) ▨ : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工程表

【夜間に特に大きな音が出る日:●】

工種	8月			9月																												10月									主な作業内容	
	29月	30月	31月	1木	2金	3土	4日	5月	6火	7水	8木	9金	10土	11日	12月	13火	14水	15木	16金	17土	18日	19月	20火	21水	22木	23金	24土	25日	26月	27火	28水	29木	30金	1土	2日	3月	4火	5水	6木	7金		8土
道路使用作業	レッカー作業																																									
① 土木工事	仮設工事	資機材搬入出																																								昼夜間作業にて工事ヤードの資機材の搬入出を行います。昼夜間、車両が出入りします。
	ホーム工事	旧ホーム撤去																																								夜間作業にて、旧ホームの撤去を行います。
	フェンス移設工事																																富士見橋 フェンス移設工事									昼間作業にて、奥沢駅起点方の富士見橋のフェンス移設工事を行います。
② 保線工事	まくらぎ交換工	根太まくらぎ撤去																																								夜間作業にて、根太まくらぎ・PCまくらぎの撤去・交換を行います。
	土木関連工	土木根太・口元管撤去に伴うつき固め																																								夜間作業にて、土木根太・口元管撤去に伴うつき固めを行います。
③ 電気工事	電路工事支持物改修作業																																									夜間作業にて支持物の改修を行います。作業内容により発電機の作動音が発生します。
	通信工事	通信トラフ加工																																								トラフ設置、LCX高さ調整、ケーブル布設を行います。
	信号工事	信号トラフ加工																																								昼間作業にて、トラフ加工作業を行います。
	ホームドア工事	ホームドア工事に関する作業はございません。																																								
	設備工事																																									夜間作業にてトラフ敷設取納工事、ケーブルラック工事 昼間作業にて駅諸室電灯設備工事を行います。
④ 建築工事	駅ビル1階・外壁改修工事	外壁改修工事																															1階コンコース床タイル張替工事									1階コンコース床タイル張替・天井張替工事 昼間作業にて資機材の搬入。夜間作業にて資機材搬入作業、外部足場解体作業、床・天井の張替作業を行います。
	A口新築工事	レッカー作業																																								(A口新築工事)昼間作業にて資機材搬入、外構工事を行います。
	詰所新築工事	プレハブ設置 内装・設備・外構工事																																								(詰所新築工事)昼間作業にて内装、設備、外構工事、夜間作業にてプレハブ設置・レッカー作業を行います。
	ホーム上家仕上げ工事	下り屋根改修工事																																								昼間作業にて資機材の搬入作業・夜間作業にて照明下地取付作業、側壁の仕上げ工事を行います。
【夜間に特に大きな音が出る日:●】																																									(予備)	

