

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。この度、目黒線奥沢車庫において擁壁築造及び盛土造成工事を実施いたします。工事期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

□ : 昼間作業(8:00~18:00予定)


■ : 夜間作業(22:00~翌6:00予定)

▨ : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工程表

【夜間に特に大きな音が出る日:●】

	11月					12月																										1月						主な作業内容						
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1		2	3	4	5	6	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
道路使用作業	片側交互通行規制																																											
資機材搬入出	資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉					資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉					資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉					資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉					資機材搬入出、ヤード入口ゲート開閉											昼間作業にて工事ヤードの資機材の搬入出、それに伴うゲート開閉を行います。昼間、車両が入り出します。												
① 撤去工事	既設擁壁撤去					既設擁壁撤去					既設擁壁撤去																															年末年始休暇 12月28日(土)~1月5日(日)	自由通り沿いの既設擁壁を撤去します。昼間、車両が入り出します。	
② 進入路整備工事	道路設備工																																					自由通り沿いに設置されている道路設備の整備を行います。夜間に作業帯を設置します。						
③ 本設工事	擁壁築造					擁壁築造					擁壁築造					盛土工					盛土工											盛土工を行います。昼間、車両が入り出します。												
【夜間に特に大きな音が出る日:●】	●	●	●																																									



◆お問い合わせ先◆
 東急建設株式会社 奥沢作業所
 TEL 03-6425-7661