




ご近隣の皆様へ


**目黒線奥沢駅改修工事 9月の工事予定**

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

**工程表**       : 昼間作業 (8:00 ~ 18:00 予定)       : 夜間作業 (22:00 ~ 翌6:00 予定)       : 昼夜間作業 (8:00 ~ 18:00、22:00 ~ 翌6:00 予定)

工種	2018年8月							2018年9月							2018年10月							備 考																																																		
	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日		17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日																													
① 土木工事	撤去工事																																																																							
	仮設工事																																																																							
② 保線工事	車庫起点方ゲート・フェンス撤去																																																																							
	車庫起点方工事ゲート設置																																																																							
③ 電気工事	資材置き場仮囲い・ゲート設置																																																																							
	資材置き場ヤード内整備																																																																							
④ 建築工事	機器室内作業																																																																							
	資材搬入、機器室内電気配線																																																																							
⑤ その他																																																																								

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。



◆お問い合わせ先◆  
東急建設株式会社 奥沢作業所  
TEL 03-3724-8117